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AMÉLIORER L’AGRICULTURE AVEC L’IRRIGATION AU BURKINA FASO
Les infrastructures d’irrigation ont accéléré les rendements agricoles, mais moins que ciblé

Aperçu du programme
Le Compact MCC au Burkina Faso de 
480.9 million $ (2009-2014) comprenait 
l’activité Gestion de l’Eau et Irrigation 
(103.9 million $). Son objectif était de 
garantir la disponibilité et l’approvi-
sionnement de l’eau pour les bénéfici-
aires, notamment par la construction 
d’un périmètre irrigué de 2240 hectares 
dans le département de Di, soutien à la 
gestion intégrée des ressources en eau, 
et l’approvisionnement des de titres fon-
ciers aux bénéficiaires des parcelles irri-
guées à Di. Ces investissements étaient 
supposés durablement augmenter les 
rendements et les bénéfices agricoles et 
les revenus des ménages.

Pour le compte du MCC, Mathematica 
Policy Research a été chargé de mener 
des évaluations indépendantes de perfor-
mance et d’impact de l’Activité Gestion 
de l’Eau et Irrigation. Les résultats et 
l’apprentissage intégraux se trouvent ici: 
https://data.mcc.gov/evaluations/index.
php/catalog/198. 

Principales conclusions
  Qualité et promptitude de la mise en œuvre

 ĉ Les parties prenantes ont apprécié l’infrastructure et l’assistance 
technique fournis.

 ĉ A cause des délais dans la mise en œuvre, le Gouvernement du 
Burkina Faso a fourni une partie de l’assistance technique après la 
clôture du Compact. 

  Résultats agricoles
 ĉ Les personnes affectées par le projet (PAPs) ont déclaré des aug-

mentations importantes de leurs rendements agricoles comparés à 
ceux avant la construction de l’infrastructure, mais ceux-ci n’ont pas 
atteint les objectifs établis par le projet.

 ĉ Les rendements sur les périmètres irrigués pourront se réduire 
dans les années à venir à cause de l’utilisation faible des engrais 
organiques.   

  Sécurité foncière et bien-être
 ĉ Les PAPs ont déclaré des améliorations de leur sécurité foncière et 

alimentaire.
  Durabilité de l’irrigation et de la gestion en eau

 ĉ Les entités intervenant dans la gestion intégrée des ressources en 
eau satisfont leurs responsabilités fondamentales, mais sont limités 
par une insuffisance en capacité et financement.

 ĉ Les Comités Locaux de l’Eau (CLE) jouent un rôle important dans la 
résolution des conflits au sujet de l’utilisation des ressources en eau.

 ĉ Le déclin des paiements des redevances d’utilisation de l’eau dans 
les secteurs avec les parcelles pour le riz met en question la durabil-
ité financière du périmètre de Di. Les problèmes de paiement sont 
probablement dus à la faible marge bénéficiaire du riz par rapport à 
la polyculture où l’on trouve la production de cultures à plus haute 
valeur tels que les ognons, les tomates, et le maïs.

https://www.mcc.gov/where-we-work/program/burkina-faso-compact
https://assets.mcc.gov/content/uploads/2017/05/ME_Plan_-_BFA_-_V4_-_Aug14.pdf
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
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Questions d’évaluation
Cette évaluation intérimaire a été élaboré pour répondre aux question suivantes qui informeront 
l’évaluation finale:
1. Est-ce que les activités et les investissements 

ont été mise en œuvre comme prévu ?

2. Quels sont les résultats agricoles sur le 
périmètre ?

3. Comment est-ce que la sécurité foncière a-t-
elle changé pour les PAPs ?

4. Y’a-t-il une gestion durable de l’infrastructure 
et les ressources en eau des bassins 
hydrographiques ?

Résultats détaillés
  Qualité et promptitude de la mise en œuvre

Les parties prenantes ont jugés que l’irrigation et l’assistance technique fournis étaient de bonne qualité, 
malgré quelques problèmes de nivellement final de certaines parcelles. Les délais dans la construction 
du périmètre irrigué ont eu des répercussions sur le processus d’attribution des terres et la fourniture de 
l’assistance technique. Le Gouvernement du Burkina Faso a surveillé l’assistance technique fournie aux 
agriculteurs et usagers de l’eau après la fin du Compact. 

La quasi-totalité des PAPs ont reçu la compensation financière, la terre, les documents de propriété et de 
bail, la formation, et les kits de démarrage. Les grands producteurs n’ont pas considéré que la terre soit 
suffisante pour compenser la terre qu’ils ont perdu. Les petits producteurs n’ont pas exprimé cette préoc-
cupation. Certains répondants ont rapportés que les femmes ont été négligées dans le processus d’enregis-
trement et ont été exclues dans l’attribution 
des terres sur le périmètre.

  Résultats agricoles
Les PAPs ont rapporté l’adoption des pra-
tiques modernes pour l’agriculture irrigué 
utilisant les engrais chimiques, les semenc-
es améliorés, et de la machinerie agricole. 
Ils sont allés de la production du sorghum 
à la production du maïs dans la saison plu-
vieuse. Ils sont actifs dans la saison sèche 
avec la récolte principale des ognons et 
tomates.  

La production et le rendement agricole par hectare sur le périmètre sont nettement plus élevés qu’avant 
le projet, mais n’atteignent pas les résultats ciblés 
par le projet. Presque tous les agriculteurs utilisent 
des engrais non-organiques pour accélérer leurs 
rendements à court-terme. La perspective à long-
terme n’est pas optimiste, car les sols sont pauvres 
en nutriments. Seulement trois-cinquième des 
agriculteurs utilisent des engrais organiques pour 
reconstituer les éléments nutritifs des sols.

  Sécurité foncière et bien-être
La plus part des PAPs ont rapporté une améliora-
tion dans leur sécurité foncière après avoir reçu 
la terre et les titres fonciers, mais la possibilité de 
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retrait des terres en raison du non-paiement des redevances de l’OUEA introduit un nouveau type d’in-
sécurité.

La plus part des PAP rapporté une amélioration dans leur sécurité alimentaire, et trois quarts ont rap-
porté une augmentation dans leur revenu agricole. A cause des tendances défavorables dans le prix des 
cultures—possiblement dû à l’augmentation de l’offre et la manque d’accessibilité routière du périmètre—
certains PAPs ayant des terres plus grandes ont rapporté que l’augmentation de la production ne s’est pas 
traduite par une augmentation des revenus. 

 Durabilité de l’irrigation et de la gestion en eau
Les Organisations d’Usagers de l’Eau Agricole (OUEA) dont la mission 
est la gestion des stations de pompages et des canaux secondaires et 
tertiaires ont la capacité de réaliser les tâches récurrentes. Cependant, 
ils ont besoin d’un soutien continu pour certaines tâches plus tech-
niques, tel que l’élaboration des plans de maintenance et des calendri-
ers d’utilisation d’eau. 

Tandis que quatre secteurs occupés principalement par la polycul-
ture recueillent la plupart des redevances des OUEAs, deux secteurs 
principalement pour le riz ont des taux de paiements en déclin rapide. 
Les redevances des OUEAs pour les parcelles en riz—qui ont besoin de 
plus d’eau mais sont moins rentable—ne sont peut-être pas à un niveau 
abordable pour les producteurs de riz. 

Ce déclin des paiements met en cause 
la viabilité financière de l’infrastructure 
d’irrigation dans ces deux secteurs.

Les deux comités du basin ont adopté 
des plans de mise en œuvre sur cinq 
ans pour opérationnaliser les plans 
de gestions des basins qui ont été 
élaboré et validé lors du Compact. Les 
acteurs locaux utilisent des modèles 
hydrologiques pour planifier des inves-
tissements en irrigation et en agricul-
ture selon la disponibilité des ressourc-
es en eau.

MCC leçons apprises

book-open MCC devrait s’engager dans la réforme in-
stitutionnelle et le renforcement de capacité 
plus tôt dans la vie du projet et de manière 
plus substantielle. Pour améliorer la durabil-
ité, MCC devrait trouver des opportunités 
de s’appuyer sur des institutions existantes 
lorsqu’elle soutient la création d’OUEAs. 

book-open La capacité aux niveaux organisationnel 
et du système influence la réalisation et le 
maintien des résultats escomptés par le 
projet. Ainsi, dès que les résultats liés à la 
capacité locale sont définis, ils devront être 
mesurés avant, pendant, et après la mise en 
œuvre du projet. 

Capacité des OUEA à réaliser 
les taches clefs 
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book-open Une augmentation dans la production 
agricole ne mène pas nécessairement à une 
augmentation des bénéfices agricoles, à 
cause des coûts plus élevés des intrants et 
des baisses des prix des cultures. 

book-open Les évaluations devront envisagés l’util-
isation de la télédétection et de l’analyse 
géo-spatiale pour obtenir d’avantage de pré-
cision dans les estimations des changements 
dans l’utilisation de la terre et de la produc-
tion agricole.

Méthodes d’évaluation
Cette évaluation comprend une évaluation 
d’impact et cinq évaluations de performance. 
L’essai contrôlé randomisé par loterie de Di 
fournit de manière statistiquement rigoureuse 
des données probantes sur les effets de l’accès 
à la terre irriguée sur les bénéficiaires de la 
loterie de Di et leurs ménages. L’évaluation 
de performance du périmètre de Di fourni 
un examen indépendant du taux de rentabilité 
économique des investissements MCC dans 
le périmètre de Di et étudie les effets du 
déplacement et de la compensation sur les 
PAPs en termes de bien-être économique, de 
production et productivité agricole, et de sécurité 
foncière. L’évaluation de l’intégration des 
activites de la Diversification de l’Agriculture 
examine l’intégration relative des activités 
du projet. L’évaluation de l’opération et 
maintenance de Sourou évalue si le projet a créé et soutenu des institutions locales qui opèrent et 
maintiennent efficacement l’infrastructure d’irrigation dans la Vallée du Sourou. L’évaluation de la 
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) examine si et comment les  plans environnementaux et 
d’utilisation de l’eau ont été mise en œuvre ; le fonctionnement des institutions de gestion de l’eau crée 
avec le soutien du Compact, les comités des bassins, et les CLE ; et les effets des investissements MCC 
sur la gestion des eaux. L’évaluation de la formation des agriculteurs fourni une analyse pré-post des 
résultats agricoles des agriculteurs bénéficiant de l’activité de formation des agriculteurs. 

L’analyse intérimaire dépend sur quatre sources de données principales : (1) enquêtes quantitatives 
avec 266 PAPs et 2,078 individus participants à la loterie de Di ; (2) données qualitatives provenant de 
16 groupes de discussions et 60 entretiens avec des parties prenantes, y compris les PAPs, les femmes 
des PAPs, les représentatifs des OUEAs, et le personnel de mise en œuvre du projet ; (3) données 
administratives sur l’attribution des terres et de la compensation ; (4) données du système d’information 
sur le marché (Agridata/Ecodata); et (5) des données administratives sur les paiements des redevances des 
OUEAs.
La collecte de données a eu lieu du Janvier à Avril 2018 et a couvert la saison sèche de 2016/2017 et la 
saison pluvieuse de 2017. L’exposition des PAPs au programme était de 3.5 à 4.5 ans après le périmètre 
commença à être opérationnel, au moins 2.5 ans après la formation. Étant donné que les sept secteurs ont 
été achevés à différents moments, l’obtention des terres et des autres bénéfices des PAPs était étalée. Les 
terres ont été attribuées entre avril 2013 et mars 2014 et la formation a continué pendant la saison sèche 
de 2014/2015.

Prochaines étapes
Une évaluation finale est en cours et les résultats sont attendus en 2020.
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Composantes d'évaluation

Évaluation d'impact

L’essai contrôlé randomisé par loterie de Di

Évaluations de performance
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